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__________Л.С.Игнатькова

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных

стандартов начального общего образования в МОУ ООШ № 3 г. Бикина Хабаровского края

	Направление деятельности
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель
	Ожидаемый результат

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение  ФГОС НОО
	1.Подготовка приказа «О создании координационного совета по вопросам организации введения и реализации  федеральных государственных стандартов общего образования» 
	Сентябрь,2010 г.


	Л.С.Игнатькова


	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы

	
	2.Разработка Положения о рабочей группе  по введению и реализации  федеральных государственных стандартов общего образования
	Сентябрь,2010 г.


	Е.Т.Винарская


	

	
	3. Внесение изменений и дополнений к Уставу школы
	Март, 2011 г.
	Л.С.Игнатькова


	

	
	4.Утверждение плана-графика мероприятий МОУ ООШ №3  по обеспечению ФГОС НОО.


	Сентябрь, 2010 г.


	Л.С.Игнатькова


	

	
	5.Разработка Положения о смотре - конкурсе кабинетов начальных классов по материально-техническому обеспечению в соответствии с требованиями ФГОС 
	Апрель, 2011 г.


	Л.Н.Соколова


	

	
	6. Приведение должностных инструкций учителей начальных классов в соответствие с требованиями ФГОС
	Сентябрь, 2010 г.


	Л.С.Игнатькова


	

	
	7.Разработка Положения  о смотре – конкурсе школьных зон для организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов.
	Апрель, 2010 г.


	Л.С.Игнатькова, Е.Т.Винарская


	

	
	8. Разработка проекта программы по формированию универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования
	Декабрь, 2010
	Рабочая группа
	Наличие программ, составляющих основную образовательную программу

	
	9. Организация работы по созданию программ  внеурочной деятельности с учётом воспитательной системы школы.
	Март, 2011
	Рабочая группа
	

	
	10. Мониторинг нормативно-  правового обеспечения   введения ФГОС НОО в МОУ ООШ № 3
	Апрель, 2011 г.


	Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова
	Оценка степени готовности школы к введению ФГОС НОО

	Создание финансово-экономического обеспечения  введения ФГОС НОО
	1.Обеспечить комплектование классов в соответствии с Типовым Положением  об образовательном учреждении
	Май, 2011 г.


	Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова


	Проект бюджета школы на 2011 год с учётом финансирования подготовки и перехода  на ФГОС

	
	2.Расчет финансирования для приобретения учебно-наглядных пособий, необходимых для реализации  основных образовательных программ начального общего образования с учетом софинансирования с министерством образования Хабаровского края
	Март, 2011 г.
	Л.С.Игнатькова
	

	
	3. Определение финансовых затрат, необходимых для реализации программы внеурочной деятельности
	Март, 2011
	Л.С.Игнатькова
	

	Создание организационного обеспечения введения  ФГОС НОО
	1.Подготовить и провести совещание о задачах по введению  ФГОС НОО.


	Сентябрь, 2010 г.


	Е.Т.Винарская


	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в начальной школе при введении ФГОС

	
	2.Участие в конференции по проблемам введения ФГОС НОО.


	Март, 2011 г.


	Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова, Е.Т.Винарская


	

	
	3. Подготовка и участие в районных семинарах по введению и реализации ФГОС


	Сентябрь, 2010 – май 2011 г.


	Е.Т.Винарская

Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова, В.В.Яронская
	

	
	4.Обеспечить научно-методическое сопровождение по введению ФГОС НОО  в МОУ ООШ № 3 .
	Сентябрь 2010 – май, 2011 г.


	Методсовет

Е.Т.Винарская

Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова


	Подготовка методических рекомендаций  по введению в ФГОС НОО.

	
	5.Мониторинг деятельности опытно-экспериментальной площадки  по подготовке к введению ФГОС НОО.
	Сентябрь, 2010 – май, 2011 г
	Л.С.Игнатькова, Е.Т.Винарская


	Подготовка к краевой августовской конференции

	
	6.Диагностика готовности учителей начальной школы к введению и реализации ФГОС


	Апрель, 2011
	Е.Т.Винарская

Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова 


	План переподготовки учителей начальных классов

	
	7. Планирование внеурочной деятельности на базе учреждений дополнительного образования
	Март, 2011 г.


	Е.Т.Винарская

Л.С.Игнатькова
	План взаимодействия школы и клуба «Восток», ДДТ, ГДО

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО
	1.Разработка поэтапного плана повышения квалификации по введению и реализации ФГОС НОО и использование командно-сетевой, индивидуально-  сетевой  и каскадной моделей повышения   квалификации  педагогических кадров.
	2010-2015 гг.


	Е.Т.Винарская


	Наличие плана курсовой подготовки учителей по переходу на ФГОС;

 Программа корпоративного обучения

	
	2.Организация работы по подготовке тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по введению ФГОС НОО. 
	2010-2014 гг.


	Е.Т.Винарская


	

	
	3.Обеспечение повышения квалификации учителей начальных  классов и руководителей  школы к введению ФГОС НОО.
	Ежегодно


	Л.С.Игнатькова


	Поэтапная подготовка педагогов и управленческих кадров к введению ФГОС НОО

	
	4.Диссеминация  инновационного, управленческого и педагогического опыта через организацию семинаров по подготовке  к введению ФГОС НОО 
	Февраль-апрель 2011 г.


	Е.Т.Винарская


	Формирование банка передового педагогического опыта

	
	5.Участие в конкурсе ШМО  начальных классов по организации методической работы по подготовке к введению ФГОС НОО.
	Январь-июль, 2011 г.
	Е.Т.Винарская, Л.С.Игнатькова
	

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 
	1.Изучение требования к минимальному оснащению образовательной среды в части условий реализации основной образовательной программы
	Октябрь, 2010 г.


	Л.С.Игнатькова


	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы школы

	
	2. Проведение мониторинга  условий реализации  основной образовательной программы.
	Март – апрель, 2011 г.


	Л.Н.Соколова, Е.Т.Винарская


	

	
	3. Комплектование школьной библиотеки УМК, дополнительными материалами согласно требований ФГОС
	Сентябрь-март, 2011 г.
	Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова,

Н.В.Попова
	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями

	
	4. Обеспечение заказа  на учебно- методическое оснащение образовательного процесса 
	Ноябрь-декабрь 2010  г.


	Л.Н.Соколова, Н.В.Попова


	

	
	5. Диагностика материально-технических  условий и ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе
	Апрель, 2011
	Е.Т.Винарская

Л.С.Игнатькова Л.Н.Соколова
	План ресурсного обеспечения образовательного процесса

	
	6. Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы
	Сентябрь-март, 2011 г.
	Л.С.Игнатькова, Л.Н.Соколова,

Н.В.Попова, В.В.Завгородняя
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с  требованиями ФГОС

	
	7.Участие в районном смотре кабинетов начальных классов по материально-техническому обеспечению в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
	Май-август 2011 г.


	Л.Н.Соколова, Е.Т.Винарская


	Оценка степени готовности школы к введению ФГОС НОО

	
	8.Участие в районном смотре-конкурсе школьных  зон для организации внеурочной деятельности младших школьников.
	Июнь-август 2011 г.
	Л.Н.Соколова, Е.Т.Винарская


	

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО
	1.Обеспечение публичной отчётности школы о подготовке и порядке введения ФГОС НОО через районную общественно-политическую газету «Бикинский вестник» 
	2010-2011 гг.


	Л.С.Игнатькова, Е.Т.Винарская, 


	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС

	
	2. Информирование родителей учащихся школы о результатах введения ФГОС через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания
	2010-2011 гг.


	Л.С.Игнатькова, Е.Т.Винарская


	

	
	3. Создание эффективной системы справочно-методической, нормативной поддержки и сопровождения процесса введения  ФГОС НОО
	Постоянно


	Л.Н.Соколова, Е.Т.Винарская


	

	
	4. Введение раздела по реализации ФГОС НОО на сайте школы. 
	Постоянно


	М.М.Дорохов
	

	
	5. Обеспечение участия учителей – участников краевой опытно-экспериментальной площадки по подготовке к введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях на виртуальной платформе  Хаба-Вики сайта КГОУ ДПО «ХК ИРО», в сетевых сообществах учителей начальных классов
	Постоянно
	Е.Т.Винарская, О.Ю.Пашенцева
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов и организации сотрудничества


